Планы Правления в декабре:

1) Получить заказанный в конце октября ПОС – проект организации окончания строительчства гаража

2) Повесить над въездом в гараж изготовленное по проекту название гаража и  адрес  объекта  
3) Получить желательное решение 18 декабря в Зюзинском суде по определению истинного владельца бокса под № 109.

4) Получить не позже 18 декабря решение от Мосводосбыта по нашему заявлению на подачу холодной воды.

5) Сдать до 14 декабря полный пакет документов в Мосгосстройнадзор для получения Разрешения на окончание строительства гаража
6) Сдать до 14 декабря в Моспроект – 3 «Центр краски города» полный пакет необходимых документов для изготовления колористического паспорта на объект,  который регламентирует выполнения отделочных работ по фасаду здания и необходим при сдаче объекта в эксплуатацию.

7) В соответствии с требованиями, предъявленными в декабре  Пожрнадзором из Мосгосстройнадзора до конца декабря:

·  разработать проектную документацию на спринклерную противопожарную систему,

·  разработать проектную документацию на систему оповещения (сигнализации) при возникновении  задымления или возгорания,

·  составить смету на приобретение оборудования, необходимого для насосной станции (для противопожарной системы) и для системы оповещения, 

· составить смету на монтаж приобретенного оборудования

С уважением Правление кооператива «Союз – 95»

